

## 議案第 2 号

### 建設工事請負変更契約の締結について

次のとおり建設工事請負変更契約を締結したいので、地方自治法第 9 6 条第 1 項第 5 号及び日野町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第 2 条の規定により議会の議決を求める。

平成 3 0 年 2 月 8 日提出

日野町長 景 山 享 弘

### 記

- |               |  |
|---------------|--|
| 1 契 約 の 目 的   | 根雨浄水場更新・改良工事   |
| 2 契 約 の 方 法   | 既定請負者と変更契約   |
| 3 変更前契約金額     | 金 6 6 , 4 2 0 , 0 0 0 円                                      |
| 4 変更後契約金額     | 金 7 3 , 7 5 9 , 6 8 0 円                                      |
| 5 変更による増額分    | 金 7 , 3 3 9 , 6 8 0 円  |
| 6 契 約 の 相 手 方 | 大阪府大阪市淀川区三津屋北 2 - 2 2 - 5<br>愛知時計電機株式会社 大阪支店<br>執行役員支店長 中水準二 |

## 工 事 変 更 概 要 書

工 事 名 根雨浄水場更新・改良工事

工 事 場 所 日野町根雨

工 期 平成29年9月28日～平成30年3月25日

変更前請負額 66,420,000円

変更後請負額 73,759,680円

変更による増額分 7,339,680円

請 負 業 者 大阪府大阪市淀川区三津屋北2-22-5  
愛知時計電機株式会社 大阪支店  
執行役員支店長 中水準二

### 工事内容

本工事は、根雨浄水場における経年劣化したポンプ制御盤及び計装盤の更新と監視計測用設備機器の据付、配線を行う。


#### 1 変更理由書

集中監視装置の経年劣化により不具合が生じ、根雨浄水場更新・改良工事に伴う新たな信号追加（原水、浄水濁度計及び滅菌設備塩素監視）に影響を及ぼし監視ができないため集中監視装置更新を追加するものである。

#### 2 変更概要

集中監視装置の経年劣化により不具合が生じ監視ができないため、集中監視装置の更新、WEB機能を増設することに変更する。

# 水道監視システムフロー図



今回工事範囲

- 根淵浄水場電気計装設備更新 (信守通線、予備テレメータ更新等含む)
- 白宮浄水場簡水テレメータ及びデータ収集装置の改良
- 坂井原地区簡水WEB機能増設、信守追加

変更後			
位置	尺取原	日野町	日野町
	日野町	根淵	
工事名	根淵浄水場更新・改良工事		
図名	水道監視システムフロー図		
単位	図尺	S=10mScale	
32 頁中 / 27			
平成 29 年度修工			