

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度					
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
鳥取県	日野町	根雨地区	根雨					今後、取組を検討					今後、取組を検討				
			貝原														
			三谷														
			高尾														
			金持	①		②										② ③ ④	
			板井原														
			三土							② ③				④			
			濁谷														
			門谷							② ③				④			
			秋縄														② ③ ④
		日野地区	榎市①												② ③ ④		
			榎市②														
			上本郷						② ③			④					
			下本郷														
			下榎														
			安原	①		②											
			津地														
			野田														
			舟場														
			小原														
		別所												② ③ ④			
		黒坂地区	久住												② ③ ④		
			下菅														
			中菅												② ③ ④		
			上菅①														
			上菅②												② ③ ④		
			福長①												② ③ ④		
			福長②	①		②			② ③ ④								
			福長③												② ③ ④		
			福長④												② ③ ④		
			小河内												② ③ ④		
			黒坂1-4区														
			黒坂5-7区												② ③ ④		
下黒坂①																	
下黒坂②												② ③ ④					

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。