

「金持テラスひの」オープンに向けた準備状況について

平成29年11月7日
企画政策課

「金持テラスひの」オープンに向け、改修工事を進めているところですが、現在の準備状況について報告します。

1 シンボルマーク及びロゴの作成

- ・別紙のとおり、シンボルマークとロゴを作成した。
- ・シンボルマーク及びロゴは、建物正面と国道沿いの看板に掲出する。

※シンボルマーク：「金持テラスひの」の文字を直線を使って小判の形状で表現している。

2 地域おこし協力隊員の活用


- ・「金持テラスひの」を活用した観光振興方策の企画、特産品コーナーの企画・販売、施設の管理運営などを行う地域おこし協力隊員を新たに採用することを検討中である。

3 今後のスケジュール

- ・11月17日 改修工事、外構工事の工期末
- ・11月24日 看板工事の工期末
- ・11月25日 コインランドリー オープン
- ・12月1日 日野町観光協会 オープン
- ・2月中旬 山陰合同銀行根雨支店 オープン

※山陰ヤクルト販売は10月30日から「金持テラスひの」内で営業開始している。

(別紙)



金持テラスひの

KAMOCHI TERRACE HINO

